

(別紙1)

平成29年度 社会福祉法人火の神福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 火の神福祉会		法人番号	1340005005694				
法人代表者氏名	理事長 小湊 俊二							
法人の主たる所在地	鹿児島県枕崎市塩屋北町 646 番地							
連絡先	0993-72-8403							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	—							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	<u>令和2年5月20日</u>							
評議員会の承認年月日	<u>令和2年6月27日</u>							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	14,950 千円	6,060 千円	<u>5,560</u> 千円	<u>6,390</u> 千円	<u>0</u> 円			2,799 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲1,755 千円	<u>▲2,816</u> 千円	<u>▲0</u> 千円	<u>▲6,390</u> 千円		<u>▲12,151</u> 千円	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～令和3年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	施設整備事業1	社会福祉事業	既存	園庭の土壌整備	有	302千円
	施設整備事業2	社会福祉事業	既存	園舎雨除け屋根及び雨戸の設置	有	1,453千円
	小計					
2か年度目	施設整備事業3	社会福祉事業	新規	園庭の植栽整備	有	574千円

	施設整備事業 4	社会福祉事業	既存	手洗い場の改修	有	1,912 千円
	施設整備事業 5	社会福祉事業	既存	砂場用具倉庫の改修	有	330 千円
	小計					2,816 千円
4 か年 度目	施設整備事業 6	社会福祉事業	既存	送迎用車購入	無	<u>1,500 千円</u>
	<u>施設整備事業 7</u>	<u>社会福祉事業</u>	<u>既存</u>	<u>園庭遊具整備</u>	<u>有</u>	<u>4,890 千円</u>
	小計					<u>6,390 千円</u>
合計						<u>12,161 千円</u>

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	<ul style="list-style-type: none"> ・園庭の土が均一でない箇所や水はけの悪い箇所が多く見られるため、園児が安全に利用できるよう土壌整備を行う。 ・大雨時に園舎の廊下に横雨が降り込むことで水道の利用や保育室の行き来に支障が生じ、また園児が足を滑らせる危険があるため、雨除け屋根と雨戸を設置する。 ・園児の熱中症予防のため、園庭に樹木の植付けを行い、夏場でも木陰で快適に遊べるスペースを作る。 ・トイレと各保育室前の手洗い場が老朽化しており、また子どもの背丈に合わず使いにくいいため、改修を行う。 ・砂場用具倉庫が老朽化しているため修繕を行い、高さや扉の開け閉め等、園児が使用しやすいように改良する。 ・既存の送迎用車が老朽化し、また乗車できる人数も少ないため、新規に大型の送迎用車を購入し園外保育等に積極的に活用する。 <u>・園庭遊具が老朽化しているため入れ替えを行い、園児の運動能力の向上を考慮しふさわしい遊具を配置する。</u>
② 地域公益事業	③ の事業を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	① の事業を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
施設整備事業 1 (園庭整備)	計画の実施期間における事業費合計	302 千円					302 千円
	財源 社会福祉充実 残額	302 千円					302 千円

		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備 事業2 (雨除け 設置)	計画の実施期間に おける事業費合計	1,453 千円					1,453 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,453 千円					1,453 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備 事業3 (植栽整備)	計画の実施期間に おける事業費合計		574 千円				574 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		574 千円				574 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備 事業4 (手洗い場 改修)	計画の実施期間に おける事業費合計		1,912 千円				1,912 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		1,912 千円				1,912 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
施設整備 事業5	計画の実施期間に おける事業費合計		330 千円				330 千円

(砂場倉庫 改修)	財源 構成	社会福祉充実 残額		330 千円				330 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備 事業 6 (送迎用車 購入)	計画の実施期間に おける事業費合計				<u>1,500 千円</u>		<u>1,500 千円</u>	
	財源 構成	社会福祉充実 残額				<u>1,500 千円</u>		<u>1,500 千円</u>
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
<u>施設整備 事業 7 (園庭遊具 整備)</u>	計画の実施期間に おける事業費合計				<u>4,890 千円</u>		<u>4,890 千円</u>	
	財源 構成	社会福祉充実 残額				<u>4,890 千円</u>		<u>4,890 千円</u>
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								

5. 事業の詳細

事業名	施設整備事業 1 (園庭整備)	
主な対象者	-	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日	
事業内容	園庭の土壌整備	
事業の実施スケジュール	1か年度目	園庭の土壌整備
	2か年度目	-
	3か年度目	-

	4か年度目	—
	5か年度目	—
事業費積算 (概算)	工事費 30万円	
	合計	302千円(うち社会福祉充実残額充当額 302千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	施設整備事業2(雨除け設置)	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成30年3月31日	
事業内容	園舎雨除け屋根及び雨戸の設置	
事業の実施スケジュール	1か年度目	園舎雨除け屋根及び雨戸の設置
	2か年度目	—
	3か年度目	—
	4か年度目	—
	5か年度目	—
事業費積算 (概算)	工事費 145万円	
	合計	1,453千円(うち社会福祉充実残額充当額 1,453千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	施設整備事業3(園庭の植栽整備)	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	園庭の植栽整備	
事業の実施スケジュール	1か年度目	—
	2か年度目	園庭の植栽整備
	3か年度目	—
	4か年度目	—
	5か年度目	—

事業費積算 (概算)	工事費 57万円	
	合計	574千円 (うち社会福祉充実残額充当額 574千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	施設整備事業4 (手洗い場改修)	
主な対象者	-	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	手洗い場の改修	
事業の実施スケジュール	1か年度目	-
	2か年度目	手洗い場の改修
	3か年度目	-
	4か年度目	-
	5か年度目	-
事業費積算 (概算)	工事費 191万円	
	合計	1,912千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,912千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	施設整備事業5 (砂場用具倉庫の改修)	
主な対象者	-	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	砂場用具倉庫の改修	
事業の実施スケジュール	1か年度目	-
	2か年度目	砂場用具倉庫の改修
	3か年度目	-
	4か年度目	-
	5か年度目	-
事業費積算 (概算)	工事費 33万円	
	合計	330千円 (うち社会福祉充実残額充当額 330千円)

地域協議会等の意見と その反映状況	—
----------------------	---

事業名	施設整備事業 6 (送迎用車購入)	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	<u>令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日</u>	
事業内容	送迎用車の購入	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	—
	2 か年度目	—
	3 か年度目	—
	4 か年度目	<u>送迎用車の購入</u>
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	購入費	<u>150 万円</u>
	合計	<u>1,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,500 千円)</u>
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	<u>施設整備事業 7 (園庭遊具整備)</u>	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	<u>令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日</u>	
事業内容	<u>園庭遊具整備</u>	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	—
	2 か年度目	—
	3 か年度目	—
	4 か年度目	<u>園庭遊具整備</u>
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	工事費	<u>489 万円</u>
	合計	<u>4,890 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,890 千円)</u>
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

計画実施期間中に、園庭土地の取得や、エアコン・電話等の固定資産の設置・修繕等、緊急の事項に費用を充てる必要があったため。